iccionari ED	T - Dades bàsiques								
ID	Nom	Breu descripció	Responsable	Colaboren	Durada Estimada (Dies)	Esforç a dedicar (Hores)	Data inici	Data fi	Observacions
2.1	Projecte pàgina web	Projecte de creació d'una pàgina web de l'alumnat de segon de SMX	Professor	Alumnes	100	400	10/01/2022	05/0/5/2022	Els alumnes treballaran en una pàgina web que desenvoluparan durant les hores lectives del curs de dedicades al projecte de síntesi.
1	Fase 1: Descripció i preparació del projecte		Professorat i alumnat	Professorat i alumnat	8	32	10/01/2022	18/01/2022	
1.1	Creació de grups	Creació del grup de treball	Alumne	Alumnes	1	4	10/01/2022	11/01/2022	
1.2	Definició del projecte	Definició general del projecte	Alumne	Alumnes	1	4	11/01/2022	12/01/2022	
1.3	Acta de constitució	Elaboració de l'acta de constitució del projecte segons la metodologia PMBOK	Alumne	Alumnes	2	8	12/01/2022	14/01/2022	LLIURABLE: Acta de constitució del projecte
1.4	Identificació de tasques	Identificació de les tasques del projecte	Alumne	Alumnes	1	4	14/01/2022	15/01/2022	
1.5	Planificació	Planificació de les tasques identificades	Alumne	Alumnes	1	4	15/01/2022	16/01/2022	
1.6	Assignació de tasques	Assignació de les tasques als diferents membres del grup	Alumne	Alumnes	1	4	16/01/2022	17/01/2022	
1.7	Temporització	Temporització de les tasques i determinació de les dependències	Alumne	Alumnes	1	4	17/01/2022	18/01/2022	LLIURABLE: Diagrama de Gantt
2	Fase 2: Implementació del projecte				50	200	01/02/2022	30/03/2022	
2.1	Anàlisi i disseny	Anàlisis de les funcionalitats de la web i disseny visual de la pàgina web	Alumne	Alumnes	10	40	01/02/2022	10/02/2022	
2.2	Definició de les seccions	Definició de les diferents seccions que tindrà la web	Alumne	Alumnes	10	40	10/02/2022	20/02/2022	
2.3	Estructura HTML i CSS	Codificació de l'estructura del codi HTML i el codi CSS	Alumne	Alumnes	30	120	20/02/2022	30/03/2022	LLIURABLE: Primera versió de la web
3	Fase 3: Verificació del projecte				7	28	01/04/2022	07/04/2022	
3.1	Proves de verificació	Realització de diferents tests que verifiquen el funcionament de la web	Alumne	Alumnes	4	16	01/04/2022	04/04/2022	
3.2	Proves d'usabilitat	Realització de diferents proves d'usabilitat que garanteixen l'usabilitat del producte	Alumne	Alumnes	3	12	04/04/2022	07/04/2022	
4	Fase 4: Documentació del projecte				15	60	15/04/2022	30/04/2022	
4.1	Preparació de la memoria del projecte	Redacció de la memòria del projecte	Alumne	Alumnes	10	40	15/04/2022	25/04/2022	LLIURABLE: Memòria del projecte
4.2	Preparació del manual d'usuari de la pàgina	Creació del manual d'usuari de la pàgina web	Alumne	Alumnes	5	20	25/04/2022	30/04/2022	LLIURABLE: Manual d'usuari de la pàgina web
5	Fase 5: Presentació del projecte				5	20	01/05/2022	05/05/2022	
5.1	Documentació de suport per a la presentació	Preparació de la documentació de suport per a la presentació	Alumne	Alumnes	5	20	01/05/2022	05/05/2022	LLIURABLE: Documentació de suport per a la presentació